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立项用地规划许可阶段 

7个工作日 

工程建设许可阶段 

15 个工作日 

施工许可阶段 

13 个工作日 

竣工验收阶段 

12 个工作日 

 

 

1 5 

航道通航条件影响评价、水土保持方案、国省干线公路影响评

价、地震安全性评价、地质灾害危险性评估、文物保护方案，

在工程设计前完成，不作为审批的前置。 

节能评估、洪水影响评价、水资源论证、取水许可、排污口设置论证、环境影响评价、安全评价、气候可行性论证、雷击风险评估、压覆矿产资源评估等，在施工

许可前完成，不作为审批的前置。 

水电气通信等市政公用基础设施,在施工

许可后报装，在施工期间完成建设 

建筑垃圾处置核准、规划验线、夜间施工

许可、道路占用挖掘许可、施工交通方案

审批等在施工期间办理 

竣工验收后直接

办理水电气通信

等市政公用基础

设施接入 

 

首次不动产登记 

5 个工作日 

政府投资项目审批 

 

建设用地规划许可 

规划条件 

用地预审意见（若

涉及） 

 

设计方案审查 12 

征求人防部门意见 

征求住建部门意见 

征求文物部门意见 

征求消防部门意见 

征求交通部门意见 

征求水务部门意见 

征求地铁部门意见 

征求园林部门意见 

征求教育部门意见 

人防工程结建（易地建设）许可 10 

建设工程规划许可 3 

政府投资房建项

目初步设计（概

算）审批 10 

竣

工

验

收

备

案 

 

不

动

产

登

记 

 

一 

张

蓝

图 

 

 

多

规

合

一 

 

不作

为审

批前

置的

其他

事项 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

实名制管理 

质量监督 

安全监督 

人防质量监

督（如涉及） 

施工许可 12 

联合审图 

施工图设计审查 

消防设计审查 

人防设计审查 

 

 

11 

 

 

 

 

 

规划验收 

国土验收 

消防验收 

人防验收 

气象验收 

档案验收 

联合 

验收 

选址意见书 

用地批准手续 

1、政府投资房屋建筑及其他类项目（52个工作日） 
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立项用地规划许可阶段 

7 个工作日 

工程建设许可阶段 

15 个工作日 

施工许可阶段 

13 个工作日 

竣工验收阶段 

12 个工作日 

 

12 

 

1  

航道通航条件影响评价、水土保持方案、国省干线公路影响评

价、地震安全性评价、地质灾害危险性评估、文物保护方案，

在工程设计前完成，不作为审批的前置。 

节能评估、洪水影响评价、水资源论证、取水许可、排污口设置论证、环境影响评价、安全评价、气候可行性论证、雷击风险评估、压覆矿产资源评估等，在施工

许可前完成，不作为审批的前置。 

水电气通信等市政公用基础设施,在施工许可

后报装，在施工期间完成建设 

建筑垃圾处置核准、规划验线、人防工程必建

区域标注、夜间施工许可、道路占用挖掘许可、

施工交通方案审批等在施工期间办理 

竣工验收后直接

办理水电气通信

等市政公用基础

设施接入 

 

工程移交 

政府投资项目审批 

建设用地规划许可 

规划条件 

用地预审意见（若

涉及） 

建设工程规划许可 3 

政府投资城建项目初步设

计（概算）审批 10 

联合审图 

竣

工

验

收

备

案 

 

工

程

移

交 

 

一 

张

蓝

图 

 

 

多

规

合

一 

 

不作

为审

批前

置的

其他

事项 

施工图设计审查 

消防设计审查 

人防设计审查 

选址意见书 

用地批准手续 

 设计方案审查 12 

征求人防部门意见 

征求住建部门意见 

征求文物部门意见 

征求消防部门意见 

征求交通部门意见 

征求水务部门意见 

征求地铁部门意见 

征求园林部门意见 

征求教育部门意见 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

实名制管理 

质量监督 

安全监督 

人防质量监

督（如涉及） 

施工许可 

 

 

11 

 

 

 

 

 

规划验收 

国土验收 

消防验收 

人防验收 

气象验收 

档案验收 

联合 

验收 

2、政府投资线性工程类（47个工作日） 
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立项用地规划许可阶段 

5 个工作日 

工程建设许可阶段 

15 个工作日 

施工许可阶段 

13 个工作日 

竣工验收阶段 

12 个工作日 

 

航道通航条件影响评价、水土保持方案、国省干线公路影响评

价、地震安全性评价、地质灾害危险性评估、文物保护方案，

在工程设计前完成，不作为审批的前置。 

节能评估、洪水影响评价、水资源论证、取水许可、排污口设置论证、环境影响评价、安全评价、气候可行性论证、雷击风险评估、压覆矿产资源评估等，在施工

许可前完成，不作为审批的前置。 

水电气通信等市政公用基础设施,在施工许

可后报装，在施工期间完成建设 

建筑垃圾处置核准、规划验线、人防工程必

建区域标注、夜间施工许可、道路占用挖掘

许可、施工交通方案审批等在施工期间办理 

竣工验收后直接

办理水电气通信

等市政公用基础

设施接入 

 

首次不动产登记 

5 个工作日 

社会投资项目核准

或备案 

用地预审意见（若

涉及） 

建设工程规划许可 3 

 

一 

张

蓝

图 

 

 

多

规

合

一 

 

不作

为审

批前

置的

其他

事项 

选址意见书（若涉

及） 

用地批准手续 

 
人防工程结建（易地建设）许可 10 

 

设计方案审查 12 

征求人防部门意见 

征求住建部门意见 

征求文物部门意见 

征求消防部门意见 

征求交通部门意见 

征求水务部门意见 

征求地铁部门意见 

征求园林部门意见 

征求教育部门意见 

12 

联合审图 

施工图设计审查 

消防设计审查 

人防设计审查 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

实名制管理 

质量监督 

安全监督 

人防质量监

督（如涉及） 

施工许可 

1 

5 竣

工

验

收

备

案 

不

动

产

登

记 

 

 

11 

 

 

 

 

 

规划验收 

国土验收 

消防验收 

人防验收 

气象验收 

档案验收 

联合 

验收 

建设用地规划许可

和规划条件（若涉

及） 

3、一般社会投资项目（除带方案出让用地项目及小型社会投资项目）（50个工作日） 
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立项用地规划许可阶段 

5个工作日 

工程建设许可和施工许可阶段 

13 个工作日 

竣工验收阶段 

12 个工作日 

 

航道通航条件影响评价、水土保持方案、国省干线公路影响评

价、地震安全性评价、地质灾害危险性评估、文物保护方案，

在工程设计前完成，不作为审批的前置。 

节能评估、洪水影响评价、水资源论证、取水许可、排污口设置论证、环境影响评价、安全评价、气候可行性论证、雷击风险评估、压覆矿产资源评估等，在施工

许可前完成，不作为审批的前置。 

水电气通信等市政公用基础设施,在施工许可

后报装，在施工期间完成建设 

建筑垃圾处置核准、规划验线、人防工程必建

区域标注、夜间施工许可、道路占用挖掘许可、

施工交通方案审批等在施工期间办理 

竣工验收后直接

办理水电气通信

等市政公用基础

设施接入 

 

首次不动产登记 

5 个工作日 

建设工程规划许可 3 

 

一 

张

蓝

图 

 

 

多

规

合

一 

 

不作

为审

批前

置的

其他

事项 

用地批准手续 

 
人防工程结建（易地建设）许可 10 

社会投资项目核准

或备案 

12 

联合审图 

施工图设计审查 

消防设计审查 

人防设计审查 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

实名制管理 

质量监督 

安全监督 

人防质量监

督（如涉及） 

施工许可 

1 

5 竣

工

验

收

备

案 

不

动

产

登

记 

 

11 

 

 

 

 

 

规划验收 

国土验收 

消防验收 

人防验收 

气象验收 

档案验收 

联合 

验收 

4、带方案出让用地的社会投资项目（35个工作日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

立项用地规划许可阶段 

5 个工作日 

工程建设许可阶段 

15 个工作日 

施工许可阶段 

13 个工作日 

竣工验收阶段 

12 个工作日 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

航道通航条件影响评价、水土保持方案、国省干线公路影响评价、

地震安全性评价、地质灾害危险性评估、文物保护方案，在工程

设计前完成，不作为审批的前置。 

节能评估、洪水影响评价、水资源论证、取水许可、排污口设置论证、环境影响评价、安全评价、气候可行性论证、雷击风险评估、压覆矿产资源评估等，在施工

许可前完成，不作为审批的前置。 

水电气通信等市政公用基础设施,在施工许可后

报装，在施工期间完成建设 

建筑垃圾处置核准、规划验线、人防工程必建区

域标注、夜间施工许可、道路占用挖掘许可、施

工交通方案审批等在施工期间办理 

竣工验收后直接

办理水电气通信

等市政公用基础

设施接入 

 

首次不动产登记 

3 个工作日 

实名制管理 

质量监督 

安全监督 

人防质量监

督（如涉及） 

 

一 

张

蓝

图 

 

 

多

规

合

一 

 

不作

为审

批前

置的

其他

事项 

施工许可 

用地批准手续 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会投资项目核准

或备案 

建设用地规划许可

和规划条件（若涉

及） 

用地预审意见（若

涉及） 

选址意见书（若

涉及） 

 
人防工程结建（易地建设）许可 10 

 设计方案审查 12 

征求人防部门意见 

征求住建部门意见 

征求文物部门意见 

征求消防部门意见 

征求交通部门意见 

征求水务部门意见 

征求地铁部门意见 

征求园林部门意见 

征求教育部门意见 

  建设工程规划许可 3 

12 

联合审图 

施工图设计审查 

消防设计审查 

人防设计审查 

1 3 

竣

工

验

收

备

案 

不

动

产

登

记 

 

11 

 

 

 

 

 

规划验收 

国土验收 

消防验收 

人防验收 

气象验收 

档案验收 

联合 

验收 

5、小型社会投资项目（20个工作日） 
 
 
 
 
 

 


